

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	集落名	2019年度				2020年度			
			6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月
高知県	馬路村	朝日出		①・②・③			④			
		日浦		①・②			③・④			
		影		①・②				③・④		
		相名		①・②					③・④	
		東川		①・②						③
		中ノ川		①			②			③
		土川		①			②		③・④	
		魚梁瀬		①				②		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。